



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PINTURA EXTERNA E ESQUADRIAS DE EDIFICAÇÃO - MÃO DE OBRA	LOCAL: TEATRO	DATA: 25/10/2023
MUNICÍPIO ANDRELÂNDIA - MG	DATA BASE: SETOP 04/2023 E SINAPI 07/2023 (NÃO DESONERADO)	BDI: 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PINTURA EXTERNA	100,00%	50,00%	50,00%								
		10.859,88	5.429,94	5.429,94								
		FÍSICO	#REF!	50,00%	50,00%							
		FINANCEIRO	R\$ 10.859,88	R\$ 5.429,94	R\$ 5.429,94							

Prefeitura Municipal de Andrelândia
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal


Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D