ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO (MÃO DE OBRA)	**LOCAL:** SECRETARIA DE TRANSPORTES - BR494	**DATA:** 22/08/2023
MUNICÍPIO ANDRELÂNDIA - MG	**DATA BASE:** SETOP 04/2023 E SINAPI 06/2023 (NÃO DESONERADO)	**BDI:** 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,82%	100,00%	0,00%								
		123,55	123,55	0,00								
2	GALPÃO	99,18%	45,00%	55,00%								
		15.006,49	6.752,92	8.253,57								
	FÍSICO	**100,00%**	**45,45%**	**54,55%**								
	FINANCEIRO	**R$ 15.130,04**	**R$ 6.876,47**	**R$ 8.253,57**								

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Prefeitura Municipal de Andrelândia
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D