ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
COBERTURA METÁLICA PARA CAÇAMBAS DE LIXO		10/03/2022
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
ANDRELÂNDIA - MG	SETOP 10/2021 (NÃO DESONERADO)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,33%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.450,31	1.450,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	95,67%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32.071,46	32.071,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FÍSICO	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FINANCEIRO	**R$ 33.521,77**	**R$ 33.521,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Prefeitura Municipal de Andrelândia
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D