
OBRA: LOCAL: DATA:

EXECUÇÃO DE COLCHÃO RENO PASSARELA 06/02/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

ANDRELÂNDIA - MG SETOP 10/2022 (NÃO DESONERADO) 23,00%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,55% 30,00% 35,00% 35,00%

3.351,77 1.005,53 1.173,12 1.173,12

2 COLCHÃO RENO 98,45% 30,00% 35,00% 35,00%

212.321,85 63.696,56 74.312,65 74.312,65

FÍSICO 100,00% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 215.673,62 R$ 64.702,09 R$ 75.485,77 R$ 75.485,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

_________________________________________________________ _________________________________________________________
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