

Cronograma Físico Financeiro



Prefeitura de
Andrelândia
Unidos somos mais fortes!
ADMINISTRAÇÃO 2017 - 2024



COMPLEXO ESPORTIVO, EDUCACIONAL, RECREATIVO E CULTURAL - ANDRELÂNDIA			Períodos (meses)												Resultados	
Item	Descrição do serviço	Valor Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Serviços Iniciais	832.808,03	16,4%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	832.808,03	
			136.580,52	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41	63.293,41		
02	Infraestrutura	3.308.376,48	10,0%	7,0%	7,0%	7,0%	9,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		3.308.376,48	
			330.837,65	231.586,35	231.586,35	231.586,35	297.753,88	330.837,65	330.837,65	330.837,65	330.837,65	330.837,65	330.837,65			
03	Prédio 01 - Administração e Pórtico	1.531.851,20		15,0%	20,0%	25,0%	20,0%	20,0%							1.531.851,20	
				229.777,68	306.370,24	382.962,80	306.370,24	306.370,24								
04	Prédio 02 - Piscina	2.532.027,79		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	20,0%	20,0%						2.532.027,79	
				379.804,17	379.804,17	379.804,17	379.804,17	506.405,56	506.405,56							
05	Prédio 03 - Arquibancadas	2.359.143,75			10,0%	10,0%	15,0%	15,0%	15,0%	20,0%	15,0%				2.359.143,75	
					235.914,38	235.914,38	353.871,56	353.871,56	353.871,56	471.828,75	353.871,56					
06	Prédio 04 - Sanitários	306.311,01				20,0%	25,0%	25,0%	30,0%						306.311,01	
						61.262,20	76.577,75	76.577,75	91.893,30							
07	Prédio 05 - Administração	525.138,47				20,0%	25,0%	25,0%	30,0%						525.138,47	
						105.027,69	131.284,62	131.284,62	157.541,54							
08	Prédio 06 - Sanitários/lancheonete	432.273,49					30,0%	40,0%	30,0%						432.273,49	
							129.682,05	172.909,40	129.682,05							
09	Prédio 07 - Teatro	834.698,08						10,0%	25,0%	25,0%	20,0%	20,0%			834.698,08	
								83.469,81	208.674,52	208.674,52	166.939,62	166.939,62				
10	Área 01 - Praça / Pet	78.274,28							40,0%	60,0%					78.274,28	
									31.309,71	46.964,57						
11	Área 02 - Relógio Solar	174.885,20								40,0%	60,0%				174.885,20	
										69.954,08	104.931,12					
12	Área 03 - Praça Recreativa	385.931,44							30,0%	40,0%	30,0%				385.931,44	
									115.779,43	154.372,58	115.779,43					
13	Área 04 - Pista Skate	304.845,87										40,0%	60,0%		304.845,87	
												121.938,35	182.907,52			
14	Campo de futebol, quadras poliesportiva e de areia	732.002,36									20,0%	30,0%	30,0%	20,0%	732.002,36	
											146.400,47	219.600,71	219.600,71	146.400,47		
15	Estacionamentos	362.881,64								15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	25,0%	362.881,64	
										54.432,25	72.576,33	72.576,33	72.576,33	90.720,41		
Total Previsto			14.701.449,09	467.418,16	904.461,61	1.216.968,55	1.459.851,00	1.738.637,68	2.025.019,99	1.989.288,73	1.400.357,80	1.354.629,59	975.186,06	869.215,62	300.414,29	14.701.449,09