
Item Descrição do serviço Valor Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Resultados

16,4% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%

136.580,52 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41 63.293,41

10,0% 7,0% 7,0% 7,0% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

330.837,65 231.586,35 231.586,35 231.586,35 297.753,88 330.837,65 330.837,65 330.837,65 330.837,65 330.837,65 330.837,65

15,0% 20,0% 25,0% 20,0% 20,0%

229.777,68 306.370,24 382.962,80 306.370,24 306.370,24

15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0%

379.804,17 379.804,17 379.804,17 379.804,17 506.405,56 506.405,56

10,0% 10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 15,0%

235.914,38 235.914,38 353.871,56 353.871,56 353.871,56 471.828,75 353.871,56

20,0% 25,0% 25,0% 30,0%

61.262,20 76.577,75 76.577,75 91.893,30

20,0% 25,0% 25,0% 30,0%

105.027,69 131.284,62 131.284,62 157.541,54

30,0% 40,0% 30,0%

129.682,05 172.909,40 129.682,05

10,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%

83.469,81 208.674,52 208.674,52 166.939,62 166.939,62

40,0% 60,0%

31.309,71 46.964,57

40,0% 60,0%

69.954,08 104.931,12

30,0% 40,0% 30,0%

115.779,43 154.372,58 115.779,43

40,0% 60,0%

121.938,35 182.907,52

20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

146.400,47 219.600,71 219.600,71 146.400,47

15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 25,0%

54.432,25 72.576,33 72.576,33 72.576,33 90.720,41

14.701.449,09 467.418,16 904.461,61 1.216.968,55 1.459.851,00 1.738.637,68 2.025.019,99 1.989.288,73 1.400.357,80 1.354.629,59 975.186,06 869.215,62 300.414,29 14.701.449,09

834.698,08

78.274,28

3.308.376,48

1.531.851,20

2.532.027,79

2.359.143,75

306.311,01

525.138,47

432.273,49

Cronograma Físico Financeiro

Períodos (meses)

Serviços Iniciais 832.808,03 832.808,0301

COMPLEXO ESPORTIVO, EDUCACIONAL, 
RECREATIVO E CULTURAL - ANDRELÂNDIA

02 Infraestrutura 3.308.376,48

03
Prédio 01 - Administração e 
Pórtico

1.531.851,20

Prédio 04 - Sanitários 306.311,01

04 Prédio 02 - Piscina 2.532.027,79

05 Prédio 03 - Arquibancadas 2.359.143,75

06

Total Previsto

Prédio 07 - Teatro 834.698,08

10 Área 01 - Praça / Pet 78.274,28

09

11 Área 02 - Relógio Solar 174.885,20

13 Área 04 - Pista Skate 304.845,87

14
Campo de futebol, quadras 
poliesportiva e de areia

07 Prédio 05 - Administração 525.138,47

08
Prédio 06 - Sanitários/ 
lanchonete

432.273,49

174.885,20

12 Área 03 - Praça Recreativa 385.931,44 385.931,44

304.845,87

732.002,36 732.002,36

15 Estacionamentos 362.881,64 362.881,64


